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Рабочая программа реализации проекта
	Содержание деятельности
	Сроки
	Исполнители/ консультанты
	Ожидаемый результат

	I этап. Подготовительный.  Октябрь 2018 – Апрель 2019 года.

	1.  Анализ состояния проблемы. Актуализация темы создания виртуального музея для всех участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов педагогического труда
	
Октябрь 2018
	

Храпунов Кирилл /Мурашова Н.Ю
	
Выявление проблемы
(Приложение 2)

	2. Соц.опрос и анкетирование
	Октябрь
	Учащиеся школы
	Итоги соц.опроса

	3.Систематизация уже имеющихся материалов, изучение и создание архива для музея истории школы
	Октябрь- ноябрь 2018
	Храпунов Кирилл
///Храпунова Н.В.
Панченко Е.П.
Колесникова Е.Г.
	
Архивные материалы и документы истории школы

	4.Сканирование  документальных и вещественных источников
	Ноябрь 2018 
	Храпунов Кирилл
	

	5. Создание электронной базы данных по истории школы
	Ноябрь-декабрь
	Храпунов Кирилл
/Мурашова Н.Ю.
	

	6. Определение и создание команды для сотрудничества по созданию виртуального музея, распределение обязанностей, назначение кураторов
	
Январь – февраль 2019 
	
Храпунов Кирилл
//Мурашова Н.Ю.
Колесникова Е.Г.

	
Создание команды для работы над проектом

	7.Разработка программы деятельности
	Февраль 2019
	
Храпунов Кирилл
//Мурашова Н.Ю.
Колесникова Е.Г.
	Дорожная карта

	8. Определение тематики веб-страниц
	Март 2019
	
	Утверждённые темы веб-страниц

	9.Обучение актива виртуального музея основам музейной деятельности и ИКТ-компетенциям
	Март-апрель 2019
	Храпунов Кирилл
//Фисуненко С.Б.
Царёв В.А.
	
Актив музея

	II этап. Поисково-исследовательский. 
а) Создание веб-сайта школьного музея.  Май – Сентябрь 2019 года

	1. Выбор типа сайта для оптимального размещения виртуального музея
	
Май 2019
	
Храпунов Кирилл
/Царёв В.А.
	


Страницы виртуального музея на сайте школы



	2. Изучение ресурсов школьного сайта и его возможностей для определения структуры  и моделирования системы построения виртуального макета музея на сайте школы
	
Май-июнь 2019
	
Храпунов Кирилл
/Мурашова Н.Ю.
Царёв В.А.
	

	3. Разработка дизайна странички виртуального музея школы
	Май 2019
	Храпунов Кирилл
/Колесникова Е.Г.
	

	4.Разработка единой системы хранения и каталогизации всех возможных видов электронного представления музейных экспонатов
	Июль 2019
	Храпунов Кирилл
///Храпунова Н.В.
Мурашова Н.Ю.
Царев В.А.
	


Страницы виртуального музея на сайте школы



	5.Разработка механизмов интеграции виртуального макета и базы данных, описаний, экспонатов
	
Июль 2019

	Храпунов Кирилл
// Царев В.А.
Колесникова Е.Г.

	

	6. Наполнение контентом первых веб-страниц
	Август-сентябрь 2019
	Храпунов Кирилл
//Мурашова Н.Ю.
Царев В.А.
	

	7. Анализ «Промежуточные тоги проделанной работы, корректировка проекта»
	
сентябрь 2019
	Храпунов Кирилл,
Мурашова Н.Ю./
/Левицкая Т.Ф.
Фисуненко С.Б.
	
Отчет

	II этап. Поисково-исследовательский
б) Запуск работы виртуального музея школы Октябрь – Декабрь  2019 года

	1.Организация поисковой работы
	Октябрь
	Храпунов Кирилл
	Новые материалы

	
2. Создание творческих групп по направлениям деятельности музея
	
Октябрь- ноябрь
	
Храпунов Кирилл
/Колесникова Е.Г.
	Новые направления в работе музея

	3.Организация школьных конкурсов
	Ноябрь 2019
	
Мурашова Н.Ю./
Храпунов Кирилл
	Инновационная деятельность, пректы

	4. Обучение новых участников виртуального музея основам музейной деятельности и ИКТ-компетенциям
	
Ноябрь-декабрь 2019
	
Храпунов Кирилл
//Фисуненко С.Б.
Царёв В.А.
	
Пополнение команды

	5. Добавление  материалов к виртуальным экспозициям 
	Декабрь2019
	Храпунов Кирилл
	
Пополнение музейных фондов

	6.Создание новых веб-страниц
	Декабрь2019
	Храпунов Кирилл
/Мурашова Н.Ю
	

	III этап. Обобщающий. Январь 2020 - Май 2020 года

	1.Проведение соц.опроса и самооценка по проекту
	Январь 2020
	Храпунов Кирилл
	Итоги соц.опроса

	2. Анализ результатов и корректировка проекта
	Январь- февраль
	Храпунов Кирилл
/Мурашова Н.Ю
	Выявление проблемных сторон проекта

	3. Подготовка переемников по каждому направлению деятельности
	Февраль –март 2020
	Храпунов Кирилл
/Колесникова Е.Г.
Фисуненко С.Б.
	Создание команд по каждому направлению

	4.Обобщение опыта работы
	Апрель 2020
	Храпунов Кирилл
/Мурашова Н.Ю
	Самоанализ

	5. Организация презентации школьного интерактивного музея
	Апрель 2020
	Храпунов Кирилл
/Колесникова Е.Г.
	Презентация

	6.Презентация и защита проекта
	Май 2020
	Храпунов Кирилл
/Мурашова Н.Ю
	Выход на бессрочный проект


 

2

